



نادي فتاة مسار الصيفي 2025



فكرة المشروع "موجزة"

نادي قيمي يهتم بتوعية الفتيات في عدة مجالات مهارية واجتماعية وثقافية ضمن قالب ترفيهي وبيئة محفزة وفريق مدرب.

الهدف العام

توفير بيئات تربية حاضنة للفتيات

النطاق الجغرافي للمشروع

مدينتي صبيا و بيش




مدة المشروع و انطلاقته

شهر واحد تاريخ الانطلاقة
1447 / 1 / 18 هـ



مجالات المشروع

ثقافي - قيمي - مهاري - اجتماعي



أهداف المشروع

- 1- استثمار أوقات الفراغ لدى 100 فتاة بما يعود عليهن بالنفع والفائدة
- 2- تنمية المهارات الحياتية و الاجتماعية
- 3- اكتشاف المواهب و القدرات و تطويرها



100 فتاة




فتيات من عمر 13 - 25

مبشرات المشروع

- 1- وجود فراغ كبير لدى الفتيات في الصيف
- 2- قلة البرامج الموجهة للفتيات في الإجازات الصيفية
- 3- الحاجة لتوفير بيئة آمنة وداعمة للفتيات
- 4- تلبية لطلب الفتيات في تكرار النادي الصيفي

الأنشطة الرئيسية



مراحل المشروع الأساسية

02

التنفيذ

- تدريب فريق العمل.
- تصميم البرامج والمبادرات.
- تنفيذ الخطة التسويقية.
- إعداد الخطة التشغيلية.
- تنفيذ الخطة البرمجية.
- تقييم الخدمات والبرامج المقدمة.
- إعداد التقرير الختامي.

01

الإعداد والتهيئة

- تشكيل المجلس الاستشاري.
- تشكيل الفريق التنفيذي.
- إتمام الإجراءات القانونية.
- استئجار وتهيئة المقر.
- إعداد الخطة التسويقية.

مؤشرات المشروع

أداة القياس	المؤشر
التحضير اليومي	استمرارية 50% من المشاركات في النادي
استبيان نهاية كل يوم	80% نسبة رضا المشاركات عن المحتوى المقدم
10 منتجات عن كل نشاط مهاري ، 10 تطبيقات عملية (معرض ختامي للأعمال والمنجزات)	عدد التطبيقات العملية للمهارات المكتسبة
100 مسجلة (استمارة التسجيل)	عدد المسجلات في النادي

التكلفة التفصيلية

م	البند	التكلفة	التكرار	المجموع
1	استئجار مقر	3000	2	6000
2	إعلانات ومطبوعات	3000	2	6000
3	مصرفات التدريب	5000	2	10,000
4	أجور المتعاونات	4000	2	8000
5	الجوائز التحفيزية	2700	2	5400
6	الضيافة	3000	2	6000
7	أجور العاملات	300	2	600
8	الحفل الختامي	7000	2	14,000
9	التكريم	2000	2	4000
10	إعداد وطباعة التقرير	2000	2	4000
11	مبلغ طوارئ	3000	2	6000
	المجموع			70,000

إدارة المخاطر

الخطـر	الإجراء
تأخر الانطلاقـة بسبب تأخر الدعم	الرفع على عدة منصات مانحة
قلة عدد المسجلـات	نشر الإعلان قبل الموعد بأسبوعين على الأقل و الاستفادة من نشر الجهات المشاركة و الاتفاق المؤكد بتاريخ النشر و الاستعانة بالجهات و المؤثرين في مجال الإعلام و إبراز أسماء الضيوف المميزين في البرنامج داخل الإعلان
انسحاب بعض المستفـيدات من الحضور	1- الاهتمام بالمحتوى 2- الاهتمام بالبيئة الجاذبة 3- الاستفادة من قائمة الاحتياط 4- مراجعة الإشكالات أولاً بأول ومعالجتها
اعتذار عدد من المدربات	وضع بديل (طاقم تدريبي احتياط) استعداد الفريق بمادة جاهزة
اعتذار بعض أعضاء فريق العمل	1- إعادة توزيع المهام بين الفريق 2- إعداد خطة بديلة لفريق العمل 3- الاستفادة من المشتركات في النادي للتطوع في النادي
التأخر في بدأ حفل الافتتاح أو الحفل الختامي من أجل الاستعدادات	الاتفاق المسبق مع مجموعة متطوعات خارج فريق العمل للتواجد أيام الاحتفالات والفعاليات في النادي
نقص بعض الاحتياجات وقت إقامة الفقرات	حصر الاحتياجات عبر رابط لجميع الضيفات والمدربات منها مع قاعدة بيانات بالمدربات ومنها حصر الاحتياجات.
تغطية البرنامج بطريقة غير احترافية تعكس جودة المحتوى	الاتفاق بعقد عمل مع منسقة إعلامية للتغطية والنشر المناسبين



مديرة النادي

الخنساء عبدالفتاح
التاريخ: // 2025 م

المديرة التنفيذية

كاملة حسن عكفي
التاريخ: // 2025 م

رئيسة مجلس الإدارة

د. ليلي شار أبو شقاف
التاريخ: // 2025 م



شكراً لكم